

**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatusbericht Dezember 2022



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Zusammenfassung Projektstatusbericht

Im vergangenen Monat konnte mit dem „Halbflexibler Busshuttle“ das erste Projekt auf „aktiv“ gesetzt werden.

Als nächste Projekte sind die „DigitalPat*innen“ und der „Flächendeckende LoRaWAN-Netzausbau“ angedacht.


Alle laufenden Projekte befinden sich im grünen Status.

Änderungen Projektstatus:

Aktuell:

- Halbflexibler Busshuttle

Anzahl Projekte




Projektstatus: Halbflexibler Busshuttle

Projektleitung:	J. Pusch - SVG
Datum Status:	Dezember 2022
Beteiligte Kooperationspartner:	Kreis Dithmarschen

Projektstart:	01.12.2022
Projektende:	31.12.2023
Beteiligte Stakeholder:	NAH.SH, ioki

Gesamtstatus



Projektziel:	Bürger*innen können ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen, ohne auf Busverbindungen mit festen Linien angewiesen zu sein.
Projekthalt:	Die Flächenbedienung des öffentlichen Nahverkehrs einer Region soll mittels eines halbflexiblen Busshuttles erfolgen. Bei einer Fahrt vom Wohnort zum nächsten Verknüpfungspunkt meldet der Fahrgast per Telefon oder App seinen Fahrtwunsch auf Basis eines Fahrplans an. Für den Rückweg ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Am Verknüpfungspunkt wartet alle zwei Stunden ein Fahrzeug und nimmt Fahrgäste des jeweiligen Bedienkorridors auf. Bei Einstieg in das Fahrzeug teilt der Fahrgast seinen Fahrtwunsch mündlich mit. Zwischen den festen Start- und Endpunkten ist der Linienweg flexibel nach den Fahrtwünschen der Fahrgäste gestaltbar (solange die rechtzeitige Ankunft am Verknüpfungspunkt eingehalten werden kann).

Fortschritt in der Berichtsphase:

- Erstellung eines Grobkonzeptes durch die SVG
- Erstellung eines Bedienegebietes durch die SVG

Geplante Aktivitäten in der nächsten Berichtsphase:

- Durchsicht und ggf. Anpassung des Konzeptes durch die NAH.SH

Kritische Punkte, sowie Risiken:

- Überschreitung des Budgets
- Geringe Akzeptanz durch Einwohner*innen

Nächste Meilensteine:

- Fertigstellung des Konzeptes
- Umsetzung des Konzeptes