



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatusbericht Dezember 2023



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh


Zusammenfassung Projektstatusbericht

Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Projekt „Positionierung der Bürgerportale“ starten konnten.

Alle laufenden Projekte befinden sich im grünen Status.

Fortschritte in den Projekten:

- Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)
- DigitalPat*innen
- Positionierung der Bürgerportale





**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus DigitalPatenschaft



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: DigitalPatenschaft



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

Gesamtstatus

Projektziel:	Alle Bürger*innen im Kreis Dithmarschen besitzen die nötige digitale Kompetenz, um digitale Technologien sicher einzusetzen und digitale Angebote in Anspruch zu nehmen.
Projekthalt:	Die DigitalPat*innen sind Ehrenamtler*innen, die noch nicht digital affine Bürger*innen bei verschiedenen Aktivitäten rund um digitale Technologien und Angebote unterstützen. Dadurch gewährleisten sie die digitale Teilhabe aller Bürger*innen und fördern die digitale Kompetenz im Kreis Dithmarschen. Das Angebot adressiert ausschließlich Privatpersonen und die private Nutzung von Digitalisierung und stellt keine Konkurrenz zu bereits bestehenden kommerziellen Angeboten dar. Für die Hilfesuchenden ist die Unterstützung durch DigitalPat*innen kostenfrei.



Kritische Punkte, sowie Risiken:	<ul style="list-style-type: none">• Ausfall der Projektbeteiligten• Keine Kapazitäten der extern Beteiligten• Erschwerte Suche der DigitalPat*innen
---	---

Projektstatus: DigitalPat*innen

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

Gesamtstatus



Gesamter Sachstand:

Zu Beginn des Projektes wurde ein Konzept für die DigitalPatenschaft erstellt. In diesem wurden beispielsweise die Rahmendaten, der Funktionsumfang und die Zielgruppe festgelegt. Zusätzlich wurden Themen wie Verschwiegenheit, Datenschutz und Selbstauskunft behandelt. In den nächsten Schritten wurde erarbeitet wie neue DigitalPat*innen geschult bzw. informiert werden können um ihre Tätigkeit bestmöglich aufnehmen zu können. Da wir das Ehrenamt gerne stärken möchten und diese Arbeit wertschätzen, wurde festgelegt, dass es eine pauschale Aufwandsentschädigung geben soll. Weiterhin wurde ausgearbeitet auf welchen Wegen potentielle DigitalPat*innen ihr Interesse bekunden können. Ebenfalls wurden verschiedene Kontaktwege für Hilfesuchende erarbeitet. Um Hilfesuchenden die Möglichkeit zu bieten das Angebot auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten nutzen zu können, wurde öffentlich nutzbare Räumlichkeiten identifiziert. Ein wichtiger Meilenstein war weiterhin die organisatorische Ansiedlung des Projektes und die damit verbundene Betreuung. Die künftige Betreuung des Projektes wird durch das lokal.digital in Meldorf übernommen. Im Dezember wurde durch die Kreispolitik die Anpassung der Entschädigungssatzung und somit die Ehrenamtspauschale für die DigitalPat*innen beschlossen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Im Dezember wurde die Anpassung der Entschädigungssatzes des Kreises Dithmarschen genehmigt. Zudem wurden die Erstellung Werbematerialien für die Anwerbung von DigitalPat*innen finalisiert. Der Druck wurde bereits in Auftrag gegeben. Weiterhin wurde eine Informationsseite beim Kreis Dithmarschen erstellt. Sobald diese online geht, werden wir Sie informieren.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Flächendeckender LoRaWAN-Netzausbau



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Flächendeckener LoRaWAN-Netzausbau



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	Land Schleswig-Holstein, LoRaWAN-Community #Nodes.SH

Gesamtstatus

Projektziel: Ein flächendeckendes LoRaWAN-Netz ist verfügbar.

Projekthalt: LoRaWAN-Netze erlauben die Sammlung von Daten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Luftqualität, Pegelstände, Temperatur, Windrichtung, Feuchte, Verkehrsdichte, Personenzahlen, Parkplatzbelegung, CO2-Belastung in Innenräumen, Zustand von Geräten, Füllstände von Abfallbehältern usw.. In diesem Projekt soll ein flächendeckendes LoRaWAN-Netz aufgebaut werden. Darüber hinaus sollen mit lokalen Akteur*innen Use Cases für die konkrete Anwendung entwickelt werden.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
 - Keine Terminfindung mit der SH LoRaWAN-Community
 - Verzögerung beim Netzausbau durch das Land Schleswig-Holstein

Projektstatus: Flächendeckener LoRaWAN-Netzausbau

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	Land Schleswig-Holstein, LoRaWAN-Community #Nodes.SH

Gesamtstatus



Gesamter Sachstand:

Der Kreis Dithmarschen und das Amt Mitteldithmarschen haben sich der LoRaWAN-Community in Schleswig-Holstein angeschlossen. Im Rahmen von Arbeitsgruppentreffen mit mehreren Akteur*innen in Dithmarschen wurde die aktuellen Stände einzelner Beteiligten im Rahmen von LoRaWAN identifiziert. Gemeinsam fand eine Besichtigung im Showroom der SH Netz AG in Rendsburg statt. Dort konnten bereits bestehende Lösungen getestet werden und Inspirationen mitgenommen werden.

In diesem Rahmen hat das Amt Mitteldithmarschen bereits die ersten Sensoren verbaut um sowohl die einzelnen Sensoren, aber auch das Handling insgesamt zu testen.

Zudem wurde eine erste Auswahl an Anwendungsfällen identifiziert und auf der Projektseite von Dithmarschen Digital bereitgestellt.

Im November konnte nun die Ausschreibung für den landesweiten LoRaWAN-Ausbau erfolgreich abgeschlossen werden.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Flexibler Busshuttle



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Flexibler Busshuttle

Projektleitung:	J. Pusch - SVG
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Kreis Dithmarschen

Projektstart:	01.12.2022
Projektende:	31.12.2023
Beteiligte Stakeholder:	NAH.SH, ioki

Gesamtstatus



Projektziel: Bürger*innen können ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen, ohne auf Busverbindungen mit festen Linien angewiesen zu sein.

Projekthalt: Die Flächenbedienung des öffentlichen Nahverkehrs einer Region soll mittels eines flexiblen Busshuttles erfolgen. Bei einer gewünschten Fahrt meldet der Fahrgast per Telefon oder App seinen Fahrtwunsch an. Zwischen den festen Start- und Endpunkten ist der Linienweg flexibel nach den Fahrtwünschen der Fahrgäste gestaltbar (solange die rechtzeitige Ankunft am Verknüpfungspunkt eingehalten werden kann). Zusätzlich ist die Schaffung virtueller Haltestellen angedacht, sodass der Fahrgast nicht mehr bis zur nächsten physischen Haltestellen kommen muss.

Fortschritt in der Berichtsphase:

--

Geplante Aktivitäten in den nächsten Berichtsphasen:

- Erstellung Beschlussvorlage der Politik

Kritische Punkte, sowie Risiken:

- Überschreitung des Budgets
- Geringe Akzeptanz durch Einwohner*innen

Nächste Meilensteine:

- Fertigstellung des Konzeptes
- Umsetzung des Konzeptes



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Online-Informationportal für Jugend und Familie



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.11.2023
Projektende:	31.12.2026
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus 

Projektziel: Jugendliche und Familien finden für sie passende Angebote einfach und schnell über eine zentrale Plattform.

Projekthalt: Es gibt im Kreisgebiet bereits zahlreiche gute Angebote für Jugendliche und Familien; die Nutzer*innen müssen sich derzeit aber noch durch diverse Portale bzw. Websites von unterschiedlichen Angeboten klicken, um für sie passende Angebote zu finden, sofern diese digital verfügbar sind. In dem Online-Informationsportal werden die verfügbaren Angebote gebündelt und transparent dargestellt. Somit entsteht ein zentraler Anlaufpunkt, über den sich die Bürger*innen informieren können und Organisationen ihre Angebote besser vermarkten können.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
 - Verzögerungen aufgrund der Beteiligung vieler Interessengruppen intern / extern und damit höheren Abstimmungsaufwand
 - Keine Kapazitäten der extern Beteiligten
 - Erschwerte Suche der DigitalPat*innen

Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.11.2023
Projektende:	31.12.2026
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus

Gesamter Sachstand:

Um das gesamte Portal aufbauen zu können, haben wir bei den AktivRegionen Dithmarschen und Eider-Treene-Sorge im November Fördermittel beantragt. Das Projekt wurde im Dezember auf den dortigen Vorstandssitzungen vorstellen und positiv Beschlossen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Wir konnten bei beiden AktivRegionen eine positive Beschlussfassung für den Förderantrag erzielen.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Positionierung der Bürgerportale



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Positionierung der Bürgerportale


Projektleitung:	Marie Hasberg – Amt Mitteldithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Heide

Projektstart:	15.11.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus 

Projektziel: Ein einheitliches Bürgerportal im gesamten Kreisgebiet, sowie steigende Nutzerzahlen durch Bürger*innen.

Projekthalt: 2022 haben alle Ämter und Städte das Bürgerportal eingeführt. Bisher lässt sich ein Nutzen des Portales leider nur bedingt feststellen. Durch einen monatlichen Auswertungsbericht lässt sich die Zahl der Bürger*innen, welche das Portal nutzen, einsehen. Es sollen Marketingmaßnahmen positioniert werden und ein Kommunikationskonzept zwischen den einzelnen Verwaltungen angestrebt werden.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Fehlende Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen
 - Technische Hindernisse
 - Unterschiedliche Auffassungen bezüglich „einheitlichem Bürgerportal“

Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)



Projektleitung:	Marie Hasberg – Amt Mitteldithmarschen
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Heide

Projektstart:	15.11.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status 

Gesamter Sachstand:

Beim Amt Mitteldithmarschen fand eine erste interne Zusammenkunft zum Auftakt des Projektes statt. Kritische Punkte, ebenso wie Ziele, die zu einen erfolgreichen Projektabschluss beitragen sollen, wurden gesammelt und gelistet. Ziel des Projektes sollte sein, ein einheitliches Bürgerportal zu schaffen, welches ständig aktualisiert wird. Bürger*innen sollen selbsterklärend das Bürgerportal nutzen können und um die Vorteile wissen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Durchsicht der monatlichen Auswertungsberichte zeigt an, wo Ansatzpunkte zur Verbesserung der Bürgerportale sind. Es gilt das Bürgerportal bekannter zu machen. Gleichzeitig soll mit den anderen Verwaltungen zeitnah ein Abgleich erfolgen, wo jede einzelne Verwaltung aktuell steht.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Ausbau der E-Ladesäulen- Infrastruktur



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Vorstudie Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur

Projektleitung:	Projekttrimester FH Westküste
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.04.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus 

Projektziel: Im gesamten Kreisgebiet ist eine ausreichende Ladesäulen-Infrastruktur für E-Autos und E-Bikes verfügbar.

Projekthalt: Eine ausreichende Ladesäulen-Infrastruktur ist wesentlicher Bestandteil von Konzepten für klimaschonende Mobilität. Es handelt sich hier in erster Linie um ein Infrastrukturprojekt, in dem lokale Akteur*innen beim Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur unterstützt werden. Ein hoher Anteil an digitalen Lösungen, bspw. beim Lastmanagement, bei der Buchung von Ladesäulen, der Abrechnung usw. macht das Projekt hinsichtlich der Digitalisierungsstrategie relevant. Im Rahmen der Vorstudien der Studierenden der FH Westküste soll die voraussichtliche Anzahl und damit benötigte Anzahl an E-Ladesäulen ermittelt werden.

Planung nächste Meilensteine

Feb 24

Veröffentlichung E-Ladesäulen-Tool der FH 

Kritische Punkte, sowie Risiken:

- Verfügbarkeit von weiterzuverarbeitenden Daten
- Zu kurzer Projektzeitraum

Projektstatus: Vorstudie Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur

Projektleitung:	Projekttrimester FH Westküste
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.04.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status 

Gesamter Sachstand:

Studierende der Fachhochschule Westküste haben sich im Rahmen des Projekttrimesters mit dem Thema der E-Ladesäuleninfrastruktur beschäftigt. Neben dem allgemeinen Projektaufbau wurde eine Umfrage in Dithmarschen durchgeführt. Hierbei ging es um das aktuelle Verhalten von Autofahrer*innen in Bezug auf E-Autos und die Nutzung dieser. Aber auch potenzielle zukünftige Entscheidungen unter bestimmten Voraussetzungen waren Teil der Umfrage. Diese Ergebnisse wurden mit bundesweiten Ergebnissen verglichen. Auf Grundlage des Nutzerverhaltes wurden mögliche Standorte für Ladesäulen ermittelt. Hierbei waren die Kriterien unter anderem wo sich Fahren von E-Autos längere Zeit aufhalten, wo allgemein Parkplätze zur Verfügung stehen und wo bereits Ladesäulen vorhanden sind. Darauf haben die Studierenden ein Tool entwickelt, was es ermöglicht eigene Annahmen zu treffen. Auf Grundlage dieser Annahmen verändert sich der Bedarf an E-Ladesäulen. Das Tool soll von der FH Westküste veröffentlicht werden, sodass dies allen Bürger*innen zur Verfügung steht.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Selbsttest für Wirtschaftsunternehmen



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Vorstudie Selbsttest für Wirtschaftsunternehmen

Projektleitung:	Projekttrimester FH Westküste
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.04.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus 

Projektziel: Die Unternehmen im Kreisgebiet wissen, wo sie in Sachen Digitalisierung stehen und entwickeln sich proaktiv und eigenverantwortlich weiter. Die Dithmarscher Wirtschaft ist digital gut aufgestellt und zukunftsfähig.

Projekinhalt: Unternehmen können in einem Selbsttest innerhalb von ca. 15 Minuten Fragen rund um die Digitalisierung beantworten. Die Ergebnisse werden mit den Ergebnissen ähnlicher Unternehmen verglichen und das Unternehmen, welches den Test durchgeführt hat, erhält das Ergebnis inkl. Handlungsempfehlungen und Hinweisen zu Fördermitteln. Somit erhalten die Unternehmen einen Anstoß zur Digitalisierung mit ersten Handlungsempfehlungen. Unternehmen können somit in die Zukunft investieren und ihr Unternehmen zukunftsfähig aufstellen. Im Rahmen der Vorstudien der Studierenden der FH Westküste sollen vorhandene Selbsttests verprobt werden um herauszufinden, ob es bereits geeignete Tests gibt.

Planung nächste Meilensteine

Feb 24

Übergabe der ausgesuchten Tests 

- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Verfügbarkeit von weiterzuverarbeitenden Daten
 - Zu kurzer Projektzeitraum

Projektstatus: Vorstudie Selbsttest für Wirtschaftsunternehmen

Projektleitung:	Projekttrimester FH Westküste
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.04.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status 

Gesamter Sachstand:

Studierende der Fachhochschule Westküste haben sich im Rahmen des Projekttrimesters mit dem Thema „Selbsttests für Wirtschaftsunternehmen“ beschäftigt. Da es im Internet bereits zahlreiche Tests gibt, haben die Studierenden diese vorhandenen Tests gesichtet und die geeignetsten Tests ausgewählt. Diese wurden mit fiktiven Unternehmensdaten getestet. Im Anschluss sollten in Zusammenarbeit mit der IHK und Dithmarschen Tourismus Unternehmen aus verschiedenen Branchen gefunden werden, die diese Tests gemeinsam mit der Studierenden durchführen. Als Mehrwert sollten Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Da sich leider im Projektzeitraum der Studierenden nicht genügend Unternehmen finden ließen, wurden die Tests mit angenommenen Daten weiter verprobt. Die Übergabe der verprobten Tests soll noch erfolgen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.