




**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatusbericht Februar 2024



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh


Zusammenfassung Projektstatusbericht


Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Projekt „Ehrenamtsbörse“ starten konnten.

Alle laufenden Projekte befinden sich im Status „grün“.

Fortschritte in den Projekten:

- DigitalPatenschaft
- DorfFunk
- Ehrenamtsbörse
- LoRaWAN





**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus DigitalPatenschaft



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: DigitalPatenschaft



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

Gesamt-status

Projektziel:	Alle Bürger*innen im Kreis Dithmarschen besitzen die nötige digitale Kompetenz, um digitale Technologien sicher einzusetzen und digitale Angebote in Anspruch zu nehmen.
Projekthalt:	Die DigitalPat*innen sind Ehrenamtler*innen, die noch nicht digital affine Bürger*innen bei verschiedenen Aktivitäten rund um digitale Technologien und Angebote unterstützen. Dadurch gewährleisten sie die digitale Teilhabe aller Bürger*innen und fördern die digitale Kompetenz im Kreis Dithmarschen. Das Angebot adressiert ausschließlich Privatpersonen und die private Nutzung von Digitalisierung und stellt keine Konkurrenz zu bereits bestehenden kommerziellen Angeboten dar. Für die Hilfesuchenden ist die Unterstützung durch DigitalPat*innen kostenfrei.

Planung nächste Meilensteine

Mrz 24

Apr 24

Informationsveranstaltung / Schulung

Bewerbung des Projektes / Start der Pilotierung

Kritische Punkte, sowie Risiken:	• Ausfall der Projektbeteiligten • Keine Kapazitäten der extern Beteiligten • Erschwerte Suche der DigitalPat*innen
----------------------------------	---

Projektstatus: DigitalPatenschaft



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

Gesamt-status

Gesamter Sachstand:

Zu Beginn des Projektes wurde ein Konzept für die DigitalPatenschaft erstellt. In diesem wurden beispielsweise die Rahmendaten, der Funktionsumfang und die Zielgruppe festgelegt. Zusätzlich wurden Themen wie Verschwiegenheit, Datenschutz und Selbstauskunft behandelt.

In den nächsten Schritten wurde erarbeitet wie neue DigitalPat*innen geschult bzw. informiert werden können um ihre Tätigkeit bestmöglich aufnehmen zu können.

Da wir das Ehrenamt gerne stärken möchten und diese Arbeit wertschätzen, wurde festgelegt, dass es eine pauschale Aufwandsentschädigung geben soll.

Weiterhin wurde ausgearbeitet auf welchen Wegen potentielle DigitalPat*innen ihr Interesse bekunden können.

Ebenfalls wurden verschiedene Kontaktwege für Hilfesuchende erarbeitet.

Um Hilfesuchenden die Möglichkeit zu bieten das Angebot auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten nutzen zu können, wurde öffentlich nutzbare Räumlichkeiten identifiziert.

Ein wichtiger Meilenstein war weiterhin die organisatorische Ansiedlung des Projektes und die damit verbundene Betreuung. Die künftige Betreuung des Projektes wird durch das lokal.digital in Meldorf übernommen.


Im Dezember wurde durch die Kreispolitik die Anpassung der Entschädigungssatzung und somit die Ehrenamtspauschale für die DigitalPat*innen beschlossen.

Die Anwerbung von ehrenamtlichen DigitalPat*innen wurde gestartet.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Die Anwerbung von ehrenamtlichen DigitalPat*innen läuft bis jetzt sehr gut an.

Zudem wurde mit der Ausgestaltung der Informationsveranstaltung am 12.03. begonnen.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus DorfFunk



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Information der Ämter und Gemeinden über DorfFunk als lokales Kommunikationsmedium



Projektleitung:	Sven Struckmann – Amt Heider Umland	Projektstart:	22.01.2024	Gesamt-status	
Datum Status:	Februar 2024	Projektende:	31.12.2024		
Beteiligte Kooperationspartner:		Beteiligte Stakeholder:			

Projektziel:	Die Bürger*innen im Kreis Dithmarschen sind lokal mit Ihrer Verwaltung und ihren Mitmenschen vernetzt, pflegen ein aktives gesellschaftliches Leben und unterstützen sich gegenseitig.
Projekthalt:	Im Rahmen des Projekts werden den Gemeinden im Amt Heider Umland Informationen zur Nachbarschafts-App „DorfFunk“ sowie ihrer Funktionalitäten und der beispielhaften Einführung zur Verfügung gestellt. Die Nachbarschafts-App ermöglicht der Verwaltung und den Gemeinden gezielt und niederschwellig mit ihren Bürger*innen zu kommunizieren. Durch die aktive Kommunikation wird die Wahrscheinlichkeit von Falschinformationen reduziert und mehr Nähe zwischen Politik / Verwaltung und den Bürger*innen geschaffen. Die App bietet Bürger*innen, Vereinen etc. außerdem die Möglichkeit sich untereinander auszutauschen.

Planung nächste Meilensteine	Mrz 24	Mai 24	Jun 24	Nov 24	Dez 24
	Informationsveranstaltung für Gemeinden	Teilnahmeentscheidung der Gemeinden	Schulung der Redakteur*innen	Erfahrungsaustausch	Evaluierung von Schnittstellen

Kritische Punkte, sowie Risiken:	• Ausfall der Projektbeteiligten • Verzögerung aufgrund der Beteiligung vieler Interessensgruppen • Keine Kapazitäten der extern Beteiligten • Keine Akzeptanz und somit Nutzung durch Stakeholder
----------------------------------	--

Projektstatus: Information der Ämter und Gemeinden über DorfFunk als lokales Kommunikationsmedium



Projektleitung:	Sven Struckmann – Amt Heider Umland
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	22.01.2024
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status


Gesamter Sachstand:

Die grobe Planung des Projektes ist abgeschlossen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Die geplante Informationsveranstaltung für die Gemeinden am 05.03. muss leider verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Zudem fanden erste Gespräche mit der Fraunhofer IESE wegen möglicher Schnittstellen statt.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Ehrenamtsbörse



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Ehrenamtsbörse




Projektleitung:	Matthes Reimann– Amt Büsum-Wesselburen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.02.2024
Projektende:	31.03.2025
Beteiligte Stakeholder:	Ehrenamtskoordinatorin Amt Büsum-Wesselburen

Gesamt-status

Projektziel:	Das Ehrenamt hat in Dithmarschen einen großen Stellenwert. Über die Ehrenamtsbörse findet jede*r Bürger*in das Ehrenamt, das zu ihm/ihr passt. Vereine und Verbände können sich vorstellen und „freie Stellen“ bekannt machen.
Projekthalt:	Die Ehrenamtsbörse stellt eine multifunktionale Online-Plattform für Themen rund um das Ehrenamt dar. Primär geht es um die Besetzung offener Stellen im Ehrenamt. Dazu können Vereine und andere Organisationen ihre Gesuche veröffentlichen und interessierte Bürger*innen bekommen einen Überblick über die vorhandenen Optionen und Ansprechpartner*innen. Neben der Übersichtlichkeit soll zudem auf eine einfache Bedienbarkeit gedacht werden.



Kritische Punkte, sowie Risiken:	• Ausfall der Projektbeteiligten • Keine oder wenig Rückmeldungen der Vereine • Daten werden nicht aktuell gehalten
----------------------------------	---

Projektstatus: Ehrenamtsbörse



Projektleitung:	Matthes Reimann– Amt Büsum-Wesselburen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.02.2024
Projektende:	31.03.2025
Beteiligte Stakeholder:	Ehrenamtskoordinatorin Amt Büsum-Wesselburen


Gesamt-status

Gesamter Sachstand:

Der Projektstart und die grobe Planung des Projektes ist erfolgt.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Der Projektstart und die grobe Planung des Projektes ist erfolgt. Eine zeitliche Festlegung der Meilensteine steht noch aus.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Flächendeckender LoRaWAN-Netzausbau



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Flächendeckener LoRaWAN-Netzausbau




Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	Land Schleswig-Holstein, LoRaWAN-Community #Nodes.SH

Gesamt-status

Projektziel:	Ein flächendeckendes LoRaWAN-Netz ist verfügbar.
--------------	--

Projekthalt:	LoRaWAN-Netze erlauben die Sammlung von Daten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Luftqualität, Pegelstände, Temperatur, Windrichtung, Feuchte, Verkehrsdichte, Personenzahlen, Parkplatzbelegung, CO2-Belastung in Innenräumen, Zustand von Geräten, Füllstände von Abfallbehältern usw.. In diesem Projekt soll ein flächendeckendes LoRaWAN-Netz aufgebaut werden. Darüber hinaus sollen mit lokalen Akteur*innen Use Cases für die konkrete Anwendung entwickelt werden.
--------------	---



Kritische Punkte, sowie Risiken:	• Ausfall der Projektbeteiligten • Keine Terminfindung mit der SH LoRaWAN-Community • Verzögerung beim Netzausbau durch das Land Schleswig-Holstein
----------------------------------	---

Projektstatus: Flächendeckener LoRaWAN-Netzausbau



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	Land Schleswig-Holstein, LoRaWAN-Community #Nodes.SH

Gesamt-status

Gesamter Sachstand:

Der Kreis Dithmarschen und das Amt Mitteldithmarschen haben sich der LoRaWAN-Community in Schleswig-Holstein angeschlossen. Im Rahmen von Arbeitsgruppentreffen mit mehreren Akteur*innen in Dithmarschen wurde die aktuellen Stände einzelner Beteiligten im Rahmen von LoRaWAN identifiziert. Gemeinsam fand eine Besichtigung im Showroom der SH Netz AG in Rendsburg statt. Dort konnten bereits bestehende Lösungen getestet werden und Inspirationen mitgenommen werden.


In diesem Rahmen hat das Amt Mitteldithmarschen bereits die ersten Sensoren verbaut um sowohl die einzelnen Sensoren, aber auch das Handling insgesamt zu testen.

Zudem wurde eine erste Auswahl an Anwendungsfällen identifiziert und auf der Projektseite von Dithmarschen Digital bereitgestellt.

Im November konnte nun die Ausschreibung für den landesweiten LoRaWAN-Ausbau erfolgreich abgeschlossen werden.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Das Amt Mitteldithmarschen hat von der SH Netz AG eine Übersicht über die aktuelle technische Ausstattung der Zähler der eigenen Liegenschaft erhalten. Diese soll durch die Abrechnung im Februar und März noch ergänzt werden. Anschließend bietet diese die Ausgangslage zur Planung der Umrüstung der Zähler.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Flexibler Busshuttle



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Flexibler Busshuttle



Projektleitung:	J. Pusch - SVG
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Kreis Dithmarschen

Projektstart:	01.12.2022
Projektende:	31.12.2023
Beteiligte Stakeholder:	NAH.SH, ioki

Gesamt-status


Projektziel:	Bürger*innen können ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen, ohne auf Busverbindungen mit festen Linien angewiesen zu sein.
Projekthalt:	Die Flächenbedienung des öffentlichen Nahverkehrs einer Region soll mittels eines flexiblen Busshuttles erfolgen. Bei einer gewünschten Fahrt meldet der Fahrgast per Telefon oder App seinen Fahrtwunsch an. Zwischen den festen Start- und Endpunkten ist der Linienweg flexibel nach den Fahrtwünschen der Fahrgäste gestaltbar (solange die rechtzeitige Ankunft am Verknüpfungspunkt eingehalten werden kann). Zusätzlich ist die Schaffung virtueller Haltestellen angedacht, sodass der Fahrgast nicht mehr bis zur nächsten physischen Haltestellen kommen muss.

Fortschritt in der Berichtsphase:

Geplante Aktivitäten in den nächsten Berichtsphasen:
Erstellung Beschlussvorlage der Politik

Kritische Punkte, sowie Risiken:
- Überschreitung des Budgets - Geringe Akzeptanz durch Einwohner*innen

Nächste Meilensteine:
- Fertigstellung des Konzeptes - Umsetzung des Konzeptes



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Online-Informationsportal für Jugend und Familie



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)




Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.11.2023
Projektende:	31.12.2026
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status

Projektziel:	Jugendliche und Familien finden für sie passende Angebote einfach und schnell über eine zentrale Plattform.
--------------	---

Projekthalt:	Es gibt im Kreisgebiet bereits zahlreiche gute Angebote für Jugendliche und Familien; die Nutzer*innen müssen sich derzeit aber noch durch diverse Portale bzw. Websites von unterschiedlichen Angeboten klicken, um für sie passende Angebote zu finden, sofern diese digital verfügbar sind. In dem Online-Informationsportal werden die verfügbaren Angebote gebündelt und transparent dargestellt. Somit entsteht ein zentraler Anlaufpunkt, über den sich die Bürger*innen informieren können und Organisationen ihre Angebote besser vermarkten können.
--------------	---



Kritische Punkte, sowie Risiken:	• Ausfall der Projektbeteiligten • Verzögerungen aufgrund der Beteiligung vieler Interessengruppen intern / extern und damit höheren Abstimmungsaufwand • Keine Kapazitäten der extern Beteiligten • Erschwerte Suche der DigitalPat*innen
----------------------------------	--

Projektstatus: Online-Informationsportal für Jugend und Familie (Regionalportal)



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.11.2023
Projektende:	31.12.2026
Beteiligte Stakeholder:	


Gesamt-status

Gesamter Sachstand:

Um das gesamte Portal aufbauen zu können, haben wir bei den AktivRegionen Dithmarschen und Eider-Treene-Sorge im November Fördermittel beantragt. Das Projekt wurde im Dezember auf den dortigen Vorstandssitzungen vorstellen und positiv beschlossen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte. Bisher liegt der Förderbescheid leider nicht vor.



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Positionierung der Bürgerportale



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Positionierung der Bürgerportale




Projektleitung:	Marie Hasberg – Amt Mitteldithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Heide

Projektstart:	15.11.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status

Projektziel:	Ein einheitliches Bürgerportal im gesamten Kreisgebiet, sowie steigende Nutzerzahlen durch Bürger*innen.
--------------	--

Projekthalt:	2022 haben alle Ämter und Städte das Bürgerportal eingeführt. Bisher lässt sich ein Nutzen des Portals leider nur bedingt feststellen. Durch einen monatlichen Auswertungsbericht lässt sich die Zahl der Bürger*innen, welche das Portal nutzen, einsehen. Es sollen Marketingmaßnahmen positioniert werden und ein Kommunikationskonzept zwischen den einzelnen Verwaltungen angestrebt werden.
--------------	---



Kritische Punkte, sowie Risiken:	• Fehlende Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen • Technische Hindernisse • Unterschiedliche Auffassungen bezüglich „einheitlichem Bürgerportal“
----------------------------------	---

Projektstatus: Positionierung der Bürgerportale



Projektleitung:	Marie Hasberg – Amt Mitteldithmarschen
Datum Status:	Februar 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Heide

Projektstart:	15.11.2023
Projektende:	31.12.2024
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status

Gesamter Sachstand:

Beim Amt Mitteldithmarschen fand eine erste interne Zusammenkunft zum Auftakt des Projektes statt. Kritische Punkte, ebenso wie Ziele, die zu einem erfolgreichen Projektabschluss beitragen sollen, wurden gesammelt und gelistet. Ziel des Projektes sollte sein, ein einheitliches Bürgerportal zu schaffen, welches ständig aktualisiert wird. Bürger*innen sollen selbsterklärend das Bürgerportal nutzen können und um die Vorteile wissen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.