



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Digitaler Marktplatz



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Digitaler Marktplatz

Projektleitung:	Andreas Rohwedder – Amt Marne-Nordsee
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Brunsbüttel

Projektstart:	01.03.2024
Projektende:	31.12.2025
Beteiligte Stakeholder:	Boyens Medien, Vereine, Verbände, Organisationen

Gesamtstatus 

Projektziel: Lokale Händler können ihre Produkte digital vertreiben und schaffen so ein Gegengewicht zu den Online-Bestellungen bei Internetriesen wie Amazon.

Projekthinhalt: Gemeinsam mit den regionalen Gewerbetreibenden und Anbieter*innen von Dienstleistungen soll ein zentrales Portal für das Einkaufen bzw. Anbieten von Waren- und Dienstleistungen entwickelt werden. Somit sollen regionale Anbieter*innen die Möglichkeit erhalten einen leistungsfähigen, zukunftssicheren und nachhaltigen Präsentations- und Verkaufsweg zu nutzen, der eine hohe lokale Kundenrelevanz aufweist und das Bestehen im Wettbewerb ermöglicht. Auf diesem Wege sollen die Umsätze in der Region bleiben und diese stärken. Dies sichert zudem Arbeitsplätze und schafft perspektivisch gegebenenfalls sogar neue. Bürger*innen erhalten mittels des Digitalen Marktplatzes die Möglichkeit regionale Produkte und Dienstleistungen bevorzugt zu nutzen.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
 - Verzögerung aufgrund der Beteiligung vieler Interessensgruppen
 - Keine Kapazitäten der extern Beteiligten
 - Keine Akzeptanz und somit Nutzung durch Stakeholder
 - Rechtliche Hindernisse
 - Mangelnde Aktualität des Digitalen Marktplatzes

Projektstatus: Digitaler Marktplatz

Projektleitung:	Andreas Rohwedder – Amt Marne-Nordsee
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Stadt Brunsbüttel

Projektstart:	01.03.2024
Projektende:	31.12.2025
Beteiligte Stakeholder:	Boyens Medien, Vereine, Verbände, Organisationen

Gesamt-status



Gesamter Sachstand:

Die grobe Planung des Projektes ist abgeschlossen.
Es wurde eine wöchentliche Austauschrunde der Projektbeteiligten eingerichtet.
Ebenfalls wurde mit dem Arbeitspaket der Qualifizierung und Quantifizierung von Daten gestartet. Hierbei soll eine Übersicht über die Gewerbetreibende des Amtes Marne-Nordsee und der Stadt Brunsbüttel erstellt werden.
Ein Prozess für eine Erstkontaktaufnahme und ein zugehöriger Leitfaden sind in Bearbeitung.
Mit Boyens Medien wurden weitere positive Gespräche zur Umsetzung geführt.
Das Projektteam wurde durch weitere Mitarbeiter aufgestockt.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet