



**DITHMARSCHEN  
DIGITAL**

# Projektstatus Ehrenamtsbörse



**DITHMARSCHEN  
DIGITAL**  
[www.dithmarschen-digital.sh](http://www.dithmarschen-digital.sh)

# Projektstatus: Ehrenamtsbörse


Projektleitung:	Matthes Reimann– Amt Büsum-Wesselburen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.02.2024
Projektende:	31.03.2025
Beteiligte Stakeholder:	Ehrenamtskoordinatorin Amt Büsum-Wesselburen

Gesamtstatus 

**Projektziel:** Das Ehrenamt hat in Dithmarschen einen großen Stellenwert. Über die Ehrenamtsbörse findet jede\*r Bürger\*in das Ehrenamt, das zu ihm/ihr passt. Vereine und Verbände können sich vorstellen und „freie Stellen“ bekannt machen.

**Projekthalt:** Die Ehrenamtsbörse stellt eine multifunktionale Online-Plattform für Themen rund um das Ehrenamt dar. Primär geht es um die Besetzung offener Stellen im Ehrenamt. Dazu können Vereine und andere Organisationen ihre Gesuche veröffentlichen und interessierte Bürger\*innen bekommen einen Überblick über die vorhandenen Optionen und Ansprechpartner\*innen. Neben der Übersichtlichkeit soll zudem auf eine einfache Bedienbarkeit geachtet werden.



- Kritische Punkte, sowie Risiken:**
- Ausfall der Projektbeteiligten
  - Keine oder wenig Rückmeldungen der Vereine
  - Daten werden nicht aktuell gehalten

# Projektstatus: Ehrenamtsbörse

Projektleitung:	Matthes Reimann– Amt Büsum-Wesselburen
Datum Status:	September 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.02.2024
Projektende:	31.03.2025
Beteiligte Stakeholder:	Ehrenamtskoordinatorin Amt Büsum-Wesselburen

Gesamt-status 

## Gesamter Sachstand:

Der Projektstart und die grobe Planung des Projektes sind erfolgt.  
Es fand eine Identifizierung möglicher technischer Lösungen statt.  
Ein erstes Austauschtreffen mit den Betreibern einer möglichen technischen Lösung hat stattgefunden.  
Ebenfalls wurde an einer kurzen Schulung zu Nutzungsmöglichkeiten teilgenommen.  
Das Amt Büsum-Wesselburen hat sich für die Nutzung der bestehenden Plattform der Aktion-Mensch entschieden.

## Fortschritt in der Berichtsphase:

Die Einbindung der Ehrenamtsbörse in die Homepage des Amtes ist erfolgt.  
Erste Einträge wurden ebenfalls vorgenommen.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet