DITHMARSCHEN
DIGITAL

# Projektstatus DorfFunk

# Projektstatus: Information der Ämter und Gemeinden über DorfFunk als lokales Kommunikationsmedium

DITHMARSCHEN DIGITAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projektleitung:** | Sven Struckmann – Amt Heider Umland | **Projektstart:** | 22.01.2024 | **Gesamt-status** | |
| **Datum Status:** | September 2024 | **Projektende:** | 31.12.2024 | | |
| **Beteiligte Kooperationspartner:** | | **Beteiligte Stakeholder:** | | | |

| | |
|---|---|
| **Projektziel:** | Die Bürger*innen im Kreis Dithmarschen sind lokal mit Ihrer Verwaltung und ihren Mitmenschen vernetzt, pflegen ein aktives gesellschaftliches Leben und unterstützen sich gegenseitig. |
| **Projektinhalt:** | Im Rahmen des Projekts werden den Gemeinden im Amt Heider Umland Informationen zur Nachbarschafts-App „DorfFunk“ sowie ihrer Funktionalitäten und der beispielhaften Einführung zur Verfügung gestellt.<br>Die Nachbarschafts-App ermöglicht der Verwaltung und den Gemeinden gezielt und niederschwellig mit ihren Bürger*innen zu kommunizieren. Durch die aktive Kommunikation wird die Wahrscheinlichkeit von Falschinformationen reduziert und mehr Nähe zwischen Politik / Verwaltung und den Bürger*innen geschaffen.<br><br>Die App bietet Bürger*innen, Vereinen etc. außerdem die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. |

**Planung nächste Meilensteine**

| Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Nov 24 | Dez 24 |
|---|---|---|---|---|
| Informationsveranstaltung für Gemeinden | Teilnahmeentscheidung der Gemeinden | Schulung der Redakteur*innen | Erfahrungsaustausch | Evaluierung von Schnittstellen |

**Kritische Punkte, sowie Risiken:**

- Ausfall der Projektbeteiligten
- Verzögerung aufgrund der Beteiligung vieler Interessensgruppen
- Keine Kapazitäten der extern Beteiligten
- Keine Akzeptanz und somit Nutzung durch Stakeholder

# Projektstatus: Information der Ämter und Gemeinden über DorfFunk als lokales Kommunikationsmedium

DITHMARSCHEN DIGITAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projektleitung:** | Sven Struckmann – Amt Heider Umland | **Projektstart:** | 22.01.2024 | **Gesamt-status** | |
| **Datum Status:** | September 2024 | **Projektende:** | 31.12.2024 | | |
| **Beteiligte Kooperationspartner:** | | **Beteiligte Stakeholder:** | | | |

## Gesamter Sachstand:

Die grobe Planung des Projektes ist abgeschlossen.
Eine geplante Informationsveranstaltung für die Gemeinden musste verschoben werden und befindet sich in neuer Planung.
Ebenfalls wurden bereits erste Schnittstellen identifiziert.
Am 25.06. fand eine Informationsveranstaltung für die Gemeinden des Amtes Heider Umland statt.
Zum Ende des dritten Quartals soll mit einem gemeinsamen Marketing der teilnehmenden Gemeinden gestartet werden.
Für alle Gemeinden des Amtes sollen amtliche Mitteilungen in DorfFunk ausgespielt werden.
Weiterhin ist ein Workshop für interessierte Bürger*innen geplant.

## Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.

- Projektfortschritt entspricht der Planung
- Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können
- Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet