



**DITHMARSCHEN  
DIGITAL**

# Projektstatus DigitalPatenschaft



**DITHMARSCHEN  
DIGITAL**  
[www.dithmarschen-digital.sh](http://www.dithmarschen-digital.sh)

# Projektstatus: DigitalPatenschaft



<b>Projektleitung:</b>	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
<b>Datum Status:</b>	März 2024
<b>Beteiligte Kooperationspartner:</b>	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

<b>Projektstart:</b>	01.01.2023
<b>Projektende:</b>	30.06.2024
<b>Beteiligte Stakeholder:</b>	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

**Gesamtstatus**

<b>Projektziel:</b>	Alle Bürger*innen im Kreis Dithmarschen besitzen die nötige digitale Kompetenz, um digitale Technologien sicher einzusetzen und digitale Angebote in Anspruch zu nehmen.
<b>Projekthalt:</b>	Die DigitalPat*innen sind Ehrenamtler*innen, die noch nicht digital affine Bürger*innen bei verschiedenen Aktivitäten rund um digitale Technologien und Angebote unterstützen. Dadurch gewährleisten sie die digitale Teilhabe aller Bürger*innen und fördern die digitale Kompetenz im Kreis Dithmarschen. Das Angebot adressiert ausschließlich Privatpersonen und die private Nutzung von Digitalisierung und stellt keine Konkurrenz zu bereits bestehenden kommerziellen Angeboten dar. Für die Hilfesuchenden ist die Unterstützung durch DigitalPat*innen kostenfrei.

**Planung nächste Meilensteine**

Mai 24  
Bewerbung des Projektes / Start der Pilotierung

<b>Kritische Punkte, sowie Risiken:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausfall der Projektbeteiligten</li><li>• Keine Kapazitäten der extern Beteiligten</li><li>• Erschwerte Suche der DigitalPat*innen</li></ul>
---	---

# Projektstatus: DigitalPatenschaft

Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	März 2024
Beteiligte Kooperationspartner:	Amt KLG Heider Umland, Amt Mitteldithmarschen

Projektstart:	01.01.2023
Projektende:	30.06.2024
Beteiligte Stakeholder:	lokal.digital Meldorf, OK Westküste, Nachbarschaftshilfe Büsum-Wesselburen, VHS Dithmarschen

Gesamtstatus



## Gesamter Sachstand:

Zu Beginn des Projektes wurde ein Konzept für die DigitalPatenschaft erstellt. In diesem wurden beispielsweise die Rahmendaten, der Funktionsumfang und die Zielgruppe festgelegt. Zusätzlich wurden Themen wie Verschwiegenheit, Datenschutz und Selbstauskunft behandelt.

In den nächsten Schritten wurde erarbeitet wie neue DigitalPat\*innen geschult bzw. informiert werden können um ihre Tätigkeit bestmöglich aufnehmen zu können. Da wir das Ehrenamt gerne stärken möchten und diese Arbeit wertschätzen, wurde festgelegt, dass es eine pauschale Aufwandsentschädigung geben soll.

Weiterhin wurde ausgearbeitet auf welchen Wegen potentielle DigitalPat\*innen ihr Interesse bekunden können. Ebenfalls wurden verschiedene Kontaktwege für Hilfesuchende erarbeitet.

Um Hilfesuchenden die Möglichkeit zu bieten das Angebot auch außerhalb der eigenen Räumlichkeiten nutzen zu können, wurde öffentlich nutzbare Räumlichkeiten identifiziert. Ein wichtiger Meilenstein war weiterhin die organisatorische Ansiedlung des Projektes und die damit verbundene Betreuung. Die künftige Betreuung des Projektes wird durch das lokal.digital in Meldorf übernommen.

Im Dezember wurde durch die Kreispolitik die Anpassung der Entschädigungssatzung und somit die Ehrenamtpauschale für die DigitalPat\*innen beschlossen. Die Anwerbung von ehrenamtlichen DigitalPat\*innen wurde gestartet. Am 12.03. fand eine Informationsveranstaltung statt.

## Fortschritt in der Berichtsphase:

Am 12.03. fand eine Informationsveranstaltung für potenzielle DigitalPat\*innen statt. Die ersten Werbematerialien für Hilfesuchende wurden erstellt.

Die Bewerbung soll zum 01.05.2024 für die Ämter Heider Umland und Mitteldithmarschen beginnen.