



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**

Projektstatus Selbsttest für Wirtschaftsunternehmen



**DITHMARSCHEN
DIGITAL**
www.dithmarschen-digital.sh

Projektstatus: Vorstudie Selbsttest für Wirtschaftsunternehmen

Projektleitung:	Projekttrimester FH Westküste
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.04.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamtstatus



Projektziel: Die Unternehmen im Kreisgebiet wissen, wo sie in Sachen Digitalisierung stehen und entwickeln sich proaktiv und eigenverantwortlich weiter. Die Dithmarscher Wirtschaft ist digital gut aufgestellt und zukunftsfähig.

Projekinhalt: Unternehmen können in einem Selbsttest innerhalb von ca. 15 Minuten Fragen rund um die Digitalisierung beantworten. Die Ergebnisse werden mit den Ergebnissen ähnlicher Unternehmen verglichen und das Unternehmen, welches den Test durchgeführt hat, erhält das Ergebnis inkl. Handlungsempfehlungen und Hinweisen zu Fördermitteln. Somit erhalten die Unternehmen einen Anstoß zur Digitalisierung mit ersten Handlungsempfehlungen. Unternehmen können somit in die Zukunft investieren und ihr Unternehmen zukunftsfähig aufstellen. Im Rahmen der Vorstudien der Studierenden der FH Westküste sollen vorhandene Selbsttests verprobt werden um herauszufinden, ob es bereits geeignete Tests gibt.

Planung nächste Meilensteine

Feb 24

Übergabe der ausgesuchten Tests



Kritische Punkte, sowie Risiken:

- Verfügbarkeit von weiterzuverarbeitenden Daten
- Zu kurzer Projektzeitraum

Projektstatus: Vorstudie Selbsttest für Wirtschaftsunternehmen

Projektleitung:	Projekttrimester FH Westküste
Datum Status:	Dezember 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	

Projektstart:	01.04.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	

Gesamt-status 

Gesamter Sachstand:

Studierende der Fachhochschule Westküste haben sich im Rahmen des Projekttrimesters mit dem Thema „Selbsttests für Wirtschaftsunternehmen“ beschäftigt. Da es im Internet bereits zahlreiche Tests gibt, haben die Studierenden diese vorhandenen Tests gesichtet und die geeignetsten Tests ausgewählt. Diese wurden mit fiktiven Unternehmensdaten getestet. Im Anschluss sollten in Zusammenarbeit mit der IHK und Dithmarschen Tourismus Unternehmen aus verschiedenen Branchen gefunden werden, die diese Tests gemeinsam mit der Studierenden durchführen. Als Mehrwert sollten Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Da sich leider im Projektzeitraum der Studierenden nicht genügend Unternehmen finden ließen, wurden die Tests mit angenommenen Daten weiter verprobt. Die Übergabe der verprobten Tests soll noch erfolgen.

Fortschritt in der Berichtsphase:

In der letzten Berichtsphase gab es keine weiteren Fortschritte.

 Projektfortschritt entspricht der Planung

 Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

 Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet